











PÄÄURAKOINTI JA BETONITEKNISET 
TYÖT TUULIVOIMAHANKKEESSA 



















Tekijä   Joonas Viita-aho 
Opinnäytetyön nimi Pääurakointi ja betonitekniset työt tuulivoimahankkeessa 
Vuosi   2015 
Kieli   suomi 
Sivumäärä  53 
Ohjaaja  Martti Laaja 
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin WasaCon Oy:lle. Kesällä 2014 toimin WasaCon 
Oy:ssä urakkalaskennassa, sekä olin mukana Torkkolan tuulivoimapuiston tuuli-
voimaloiden perustusten valuissa. 
Opinnäytetyössä tutkittiin tuulivoimapuistohankkeen pääurakointia ja betonitekni-
siä töitä. Työn esimerkkikohteena on Torkkolan tuulivoimapuiston rakentaminen 
Vähäänkyröön, Vaasaan.  
Torkkolan tuulivoimapuisto on valmistuessaan Suomen suurin tuulivoimapuisto, 
käsittäen yhteensä 16 kappaletta 3,3MW tuulivoimalaa, jotka yltävät aina 200 
metriin saakka. Tuulivoimapuiston kokonaishankehinta on 100M€. 
Opinnäytetyö käsittää pääurakoitsijan roolin tuulivoimahankkeessa, ja sen eroa-
vaisuuden tavanomaisen rakennushankkeen kulkuun, sekä perustusten valamisen 








Avainsanat  Torkkola, Tuulivoimapuisto, Tuulivoima 
 
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 




Author   Joonas Viita-aho 
Title   The Tasks of Main Contractor and Concrete Work in a 
Wind Park Project 
Year   2014 
Language  Finnish 
Pages   53 
Name of Supervisor Martti Laaja 
 
 
This thesis was made to WasaCon Oy in Vaasa. In this thesis research was done 
about the primary contractor’s tasks in a wind park and about the concreting work 
of wind turbine foundations. As an example case in this thesis is the Torkkola 
wind park in Vähäkyrö, Vaasa.  
This thesis discusses the primary contractor’s role in wind park project and the 
difference between conventional construction project and also the concreting of 
the foundation and development ideas. The research was made by interviewing 
contractors and subcontractors and using their plans and documents.  
The Torkkola wind park is going to be Finland’s largest wind park when it will be 
ready. There are 16 pieces of 3,3MW wind turbines which are rising to 200 me-
ters. The total cost of the Torkkola wind park is 100M€. As a result from this the-
sis construction planning is easier in similar projects in future because wind park 
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1  JOHDANTO 
Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbii-
neilla sähköksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, mistä ei synny päästöjä il-
maan, veteen eikä maahan. Tuulivoimalan sähköntuotanto poikkeaa perinteisestä 
sähköntuotannosta lähinnä sen tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi, sillä sähkön 
tuotanto vaihtelee tuulisuuden mukaan. Tyynet päivät, joita Suomessa on harvoin, 
eivät ole ongelma silloin, kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa sähköstä hajaute-
tusti ympäri Suomea. 
Tuulivoimalan kustannukset painottuvat rakentamisajalle, jonka jälkeen voimalat 
toimivat lähes omavaraisena, huoltoa lukuun ottamatta. 
Suomessa tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä huomattavasti nykyisestä. 
Elokuussa 2012 Suomessa oli toiminnassa 145 tuulivoimalaa, joiden kokonaiska-
pasiteetti on 234 MW. Ne tuottavat noin 0,7 prosenttia Suomessa kulutetusta säh-
köstä. 
Nykyisin suurimpien laitosten koko on Suomessa 3,6 MW. Tulevaisuudessa yksit-
täisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa niin, että lai-
tosten teho voi olla jopa kahdeksan megawattia. 
Käynnistyäkseen tuulivoimalaitos vaatii 3,5 m/s tuulen. Laitoksen teho lisääntyy 
tuulen nopeuden kasvaessa, mutta saavuttaa tehohuippunsa jo noin 10m/s nopeu-
dessa. Yli 22,55 m/s tuulen nopeuksissa laitos pysäytetään, jotta vältytään laite-
vaurioilta. /2/ 
Laitokset rakennetaan automaattisiksi, joten työvoimaa tarvitaan lähinnä vikojen 
korjaukseen ja huoltoon. Tuulivoimalan mitoituksessa käytetty käyttöikä on 30 




Tuulivoimapuistohankkeet ovat lisääntyneet Suomessa suuresti, ja tulevaisuudes-
sa niitä tullaan rakentamaan vielä enemmän. Tuulivoimapuistohankkeet tuovat 
töitä rakennustekniseen urakointiin ja infraurakointiin liittyen, joten hankkeet tar-
joavat markkinoita alan urakointiliikkeille. 
1.1 Tavoitteet ja rajaukset 
Työn tavoitteena on selkeyttää tulevien tuulivoimahankkeiden suunnittelua ja nii-
den toteutusta pääurakoitsijan näkökulmasta, jonka tehtäviin kuuluu työmaan 
pääurakoitsijan tehtävät ja betonitekniset työt, sekä arvioida rakennusliikkeen 
asemaa tuulivoimahankkeiden urakoinnissa. 
1.2 Työn tutkimusmenetelmät 
Tässä opinnäytetyössä olen tutkinut tuulivoimapuisto hankkeen pääurakointia ja 
sen betoniteknisiä töitä. Pääurakoinnin osalta olen tutkinut tuulivoimahankkeen 
pääurakoitsijan tehtävien eroavaisuuksia tavanomaiseen rakennushankkeeseen 
verrattuna. Betonitekniset työt tuulivoimahankkeessa liittyvät tuulivoimalan pe-
rustusten suunnitteluun ja toteutukseen. 
Työ on luonteeltaan case-tutkimus, ja tutkimusta tehtäessä on käytetty asiantunti-
joiden haastatteluja ja hankkeen aineistoa, kuten suunnitteluasiakirjoja ja erilaisia 
hankkeeseen liittyviä dokumentteja, kuten urakka-asiakirjoja sekä työmaa-
asiakirjoja.  
Työssä käyttämäni tiedot ovat peräisin WasaCon Oy:n tekemästä urakasta Etelä-
Pohjanmaan Voima Oy:lle eli EPV:lle. WasaCon toimi pääurakoitsijana Torkko-
lan tuulivoimapuistohankkeessa, ja urakkaan kuului hankkeen pääurakointi, joka 






2 RAKENNUSHANKKEEN URAKKAMUODOT 
Urakoitsijaksi kutsutaan työnsuorittajaa, eli rakentajaa, jonka tehtäviin kuuluu 
urakkasopimuksen mukaisten rakenteiden rakentaminen. Sen mukaan, millainen 
urakoitsijan asema on rakennuttajaan nähden, rakennushankkeen toteutustavat 
määräytyvät rakentajan ja rakennuttajan välisistä sopimussuhteista. Niiden perus-
teella urakkamuodot voidaan jaotella: 
 urakoitsijalle maksettavan korvauksen maksuperusteen mukaan 
 urakoitsijan suoritusvelvollisuuden mukaan 
 alistamissuhteen mukaan 
 korjausrakentamisen erityispiirteiden mukaan. /4,14;5,44/  
Urakkamuoto määrittelee, minkälaisin ehdoin urakoitsijan kanssa toimitaan. 
Urakkamuotoja käsitellään suoritusvelvollisuuden laajuuden ja urakkahinnan 
maksuperusteen mukaan. Lisäksi urakkamuotoja voidaan tarkastella myös ura-
koitsijoiden välisten suhteiden perusteella jaoteltuna pää-, sivu-, ali-, osa- ja eril-
lisurakoihin. Urakkamuoto ja -suhteet määritellään juridisten sopimusten kautta. 
Tärkeimmät ehdot, jotka määrittelevät urakkamuotoja koskevat: 
 urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuutta 
 urakoitsijalle maksettavan korvauksen maksuperustetta 
 tarjousten hankintatapaa 
 suunnitelma-asiakirjojen valmiutta. /5,44/ 
2.1 Suoritusvelvollisuuden mukainen jaottelu 
Rakennuttajan ja urakoitsijan välisen suoritusvelvollisuuden ja -vastuun jakautu-




tävät urakkamuodot, perinteiset pääurakkamuodot ja osaurakkamuodot erilaisine 
projektinjohtomuotoineen. Suunnittelun sisältävissä urakoissa urakoitsija vastaa 
rakennustyön lisäksi kohteen suunnittelusta. Perinteisesti urakkamuotoa on kutsut-
tu kokonaisvastuurakentamiseksi (KVR-urakka, kuvio 2.). Suunnittelun laajuuden 
ja tarjousten arviointiperusteen sekä ulkomaisen käytännön perusteella käytetään 
myös muita nimityksiä Design and build (D&B), Design and constract (D&C) ja 
teknisten ratkaisujen urakka. Perinteiset pääurakkamuodot ovat kokonaisurakka ja 
jaettu urakka, joille on ominaista, että rakennusurakoitsija toimii rakennustyön 
pääurakoitsijana. Rakennushankkeen organisaatio määräytyy sen mukaan, millai-
nen toteutustapa valitaan. /4,15;7/ 
2.1.1 Kokonais- ja kokonaisvastuu-urakka 
Rakennuttaja voi pyytää tarjoukset kokonaisurakasta, mikä edellyttää osapuolten 
välillä tarkkaa tehtäväjakoa ja etukäteen selviä suunnitelmia. Rakennuttaja valit-
see itselleen edullisimman suorittajan urakkatarjouspyyntöjen ja niiden perusteella 
saatujen tarjousten pohjalta. Kohteen rakentamisesta on aina tehtävä kirjallinen 
urakkasopimus. Rakennuttajan tarvitsee tässä suoritustavassa asioida vain yhden 
ns. pääurakoitsijan kanssa. Kokonaisurakoinnissa yksi urakoitsija vastaa koko ra-
kennuskohteen työsuorituksesta rakennuttajalle. Kokonaisvastuu-urakka on ra-
kennustyön teettämismuoto, jossa urakoitsija vastaa työsuorituksen lisäksi koh-





Kuvio 1. Kokonaisurakoinnin organisaatio.  
 
Kuvio 2. KVR-urakoinnin organisaatio. 
2.1.2 Osaurakka 
Osaurakka on rakennustyön teettämismuoto, jossa rakennuskohde on jaettu pai-
kallisesti tai ajallisesti eri urakoihin ja jossa rakennuttaja vastaa omasta työsuori-
tuksestaan ja töiden yhteensovittamisesta (Kuvio 3.). 
Osaurakointi eroaa kokonaisurakoinnista siinä, että rakennuttaja itse hankkii usei-
ta urakoitsijoita, eli ns. sivu-urakoitsijoita. Hän on vuorovaikutussuhteessa näiden 
kaikkien kanssa ja järjestää suorittajien välisen yhteistoiminnan sujuvaksi. Laajas-




koska työ jakautuu usein monen urakoitsijan osalle ja näin myös riski pienenee. 
Suurissa rakennushankkeissa tällä menettelyllä saadaan syntymään parempi kil-
pailu, koska myös pienet urakoitsijat voivat vähäisemmilläkin voimavaroillaan 
osallistua tarjouskilpailuun, jolloin suurella todennäköisyydellä kokonaisurakka-
hinta jää alhaisemmaksi. /4,17/ 
 
 
Kuvio 3. Osaurakoinnin organisaatio. 
2.1.3 Jaettu urakka 
Jaettu urakka on rakennustyön teettämismuoto, jossa kukin urakoitsija vastaa 
omalta osaltaan rakennuskohteen työsuorituksesta rakennuttajalle. Rakennuttaja 
on tällaisessa urakassa vastuussa eri urakoitsijoiden hankkimisesta. /4,15/ 
2.2 Maksuperusteen mukainen jaottelu 
Tilaaja voi antaa työn toteutettavaksi eri maksuperusteella riippumatta siitä, toteu-
tetaanko hanke KVR-, pää- tai osaurakkamuodolla. Urakkahinnan maksuperus-
teen valinta on osa urakkamuotoon liittyvää päätöksentekoa. Vaihtoehtoina ovat 
suoritusperusteiset hinnanmääritystavat, joita ovat kokonais- ja yksikköhintaurak-




määritystavoissa urakoitsijalle maksetaan työn kokonaissuorituksen tai suori-
tusyksikköjen lukumäärän perusteella. Kustannusperusteisissa määritystavoissa 
urakoitsija saa korvauksen todellisten työ- ja hankintakustannusten mukaan. 
/5,44–45/ 
2.2.1 Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa tarjouksen antaja sitoutuu tekemään rakennustyön urakka-
asiakirjojen mukaisesti valmiiksi laskemallaan kiinteällä kokonaishinnalla, joka 
maksetaan urakoitsijalle työn edistymisen mukaan vaiheittain. Tällöin jäävät 
useimmat rakentamiseen liittyvät riskit, kuten hintojen muutokset ja määrämitta-
uksen virheet urakoitsijalle. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt korvataan tai hyvite-
tään sopimusasiakirjoissa sovitulla tavalla. Kokonaishintaurakkaa tulisi käyttää 
ensisijaisesti, jos työ on suoritusyksiköltään ja laajuudeltaan etukäteen tarkasti 
rajattavissa ja määritettävissä. /4,14;5,45/ 
2.2.2 Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa tilaaja tekee sopimuksen urakoitsijan kanssa täsmällisten 
yksiköihin jaettujen työsuoritusten perusteella, joista urakoitsija on antanut kiinte-
än tarjouksen. Yksikköhintaurakoinnissa työsuoritusten lopullisia määriä ei tarvit-
se tietää vielä tarjousvaiheessa, mutta suunnitelmista on käytävä ilmi tarkka teko-
tapa, yleiset olosuhteet ja arvioitu laajuus, jotta tarjoushinta voidaan antaa. Yksik-
köhintaurakkaa tulisi käyttää, jos suoritusyksiköt on määritelty, mutta niiden mää-
rä selviää vasta rakentamistyön aikana. /4,14;5,45;7/ 
2.2.3 Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa tilaaja sitoutuu maksamaan rakennustyöstä aiheutuvat todelliset 
kustannukset sitä mukaan, kun ne syntyvät, ja urakoitsijan velvollisuutena on työn 
johtaminen palkkiota vastaan. Riski kustannuksista on pelkästään tilaajalla, eikä 
kokonaishinnasta ole tarkkaa tietoa ennen kuin työ on valmis. Laskutyöurakkaa 




kuudella. Laskutyöurakassa urakoitsija saa myös laskuttaa yleiskuluista YSE:ssä 
määritetyn 12% verran. /4,14;5,45;7/ 
2.2.4 Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa urakoitsija rakentaa työkohteen ja tilaaja maksaa työsuori-
tuksen aikaansaamiseksi kertyvät kustannukset samalla tavalla kuin laskutyöura-
kassaakin. Tämän lisäksi urakalle on määritelty tavoitehinta, jonka alittumisesta 
urakoitsijalle maksetaan tavoitehintapalkkio. Kokonaiskustannusten ylittäessä ta-
voitehinnan, urakoitsija joutuu vastaamaan ylittävistä kustannuksista tilaajalle so-
vitussa suhteessa. Urakalle voidaan määrittää myös kattohinta, joka on enimmäis-
hinta, jonka tilaaja maksaa urakoitsijalle. Urakkahinnan alitus ja ylitys on määri-
telty urakkasopimuksessa, mutta usein urakkahinnan alitus jaetaan 50/50 urakoit-
sija/rakennuttaja, ja ylitys 60/40 urakoitsija/rakennuttaja. Tavoitehinta urakka vaa-
tii osapuolilta suurta luottamusta ja rehellisyyttä toisiaan kohtaan toimiakseen. 
Tavoitehintaurakkaa käytetään yleensä silloin, kun rakennuttaja ja rakentaja tun-
tevat hyvin toisensa. /4,14;5,45;7/ 
2.3 Alistamissuhteen mukainen jaottelu 
2.3.1 Pääurakka 
Pääurakka on urakkamuoto, jossa valtaosa rakennuskohteeseen kuuluvista töistä 
suorittaakseen saanut, pääurakoitsijaksi määrätty urakoitsija, on sopimussuhteessa 
rakennuttajaan. Pääurakoitsijana toimii yleensä rakennusteknistentöiden suorittaja 
eli urakoitsija. /4,15/ 
2.3.2 Aliurakka 
Aliurakka on urakkamuoto, jossa pää- tai sivu-urakkaan kuuluvia osatöitä suorit-





Sivu-urakka on urakkamuoto, jossa pääurakkaan kuulumattomia rakennuskohteen 
töitä suorittava urakoitsija on sopimussuhteessa rakennuttajaan. Kun rakennustyö-
hön liittyy muusta urakkajaosta poikkeava rakennuttajalle suoraan vastuussa oleva 
osasuoritus, kutsutaan tällaista sivu-urakkaa erillisurakaksi. /4,15/ 
2.3.4 Alistettu sivu-urakka 
Alistettu sivu-urakka on urakkamuoto, jossa pääurakkaan kuulumattomia raken-
nuskohteen töitä suorittava urakoitsija on sopimussuhteessa rakennuttajaan, mutta 
on maksusuorituksia lukuun ottamatta alistettu pääurakkaan erityisellä, kaikkien 
kolmen osapuolen hyväksymällä alistamissopimuksella. /4,15/ 
2.4 Urakoitsijan vastuut ja velvollisuudet 
2.4.1 Vastuut 
Urakoitsija vastaa: 
 tarvitsemastaan paikalleenmittauksesta ja asettamistaan mitoista lakien ja 
asetusten sekä niihin rinnastettavien julkisoikeudellisten määräysten nou-
dattamisesta oman suorituksensa osalta 
 laatimistaan suunnitelmista 
 tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista sekä rakennusosis-
ta 
 hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista ja tutkimustuloksista 
 antamistaan määräyksistä ja ohjeista 
 toiselle sopijapuolelle toimittamistaan aineettomista hyödykkeistä, kuten 




 työturvallisuudesta. /5,71/ 
Urakoitsijan vastuu sisältää velvollisuuden korvata tilaajalle kaikki ne vahingot, 
mitkä aiheutuvat siitä, että urakkasuoritus jossain suhteessa jää täyttämättä. Ura-
koitsijan korvattavia ovat myös ne vahingot, jotka tilaajaa kohtaavat urakoitsijan 
vastuuseen kuuluvien seikkojen aiheuttamina. Urakoitsijalla tulee olla myös toi-
minnan vastuu vakuutus, eli vakuutus mikä kattaa 3. osapuolille aihetuvat vahin-
got. /5,71/ 
2.4.2 Velvollisuudet 
Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuutena on aikaansaada sopimusasiakirjojen mu-
kainen työtulos ja luovuttaa se sovittuna ajankohtana tilaajalle. Urakoitsijan kaik-
kia yksittäisiä velvollisuuksia on mahdotonta luetella yksityiskohtaisesti. Yleisissä 
sopimusehdoissa pääsuoritusvelvollisuus on määritelty näin: 
 urakoitsijan suoritusvelvollisuus kytkeytyy tilaajan maksamaan sovittuun 
hintaan 
 urakoitsijan on tehtävä työ ammattitaitoisesti, voimassa olevien rakenta-
mista koskevien säädösten ja hyvän rakentamistavan mukaan 
 urakoitsijan työntulos määritellään sopimusasiakirjoissa 
 urakoitsija ei ole velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimuksia, jotka eivät 
perustu sopimusasiakirjoihin tai yleiseen käytäntöön 
 urakoitsijan suoritusvelvollisuus perustuu sopimusasiakirjoissa ilmeneviin 
tehtäviin. 
Urakoitsijalle kuuluvat kaikki suoritukset, jotka ovat välttämättömiä sovitun työn-
tuloksen aikaansaamiseksi. Määräys korostaa, että työntuloksen määrittämisellä 
urakoitsijan velvollisuudetkin tulevat määritetyiksi ja, että kaikkia urakoitsijan 




keten yleisissä sopimusehdoissa on rajattu suoritusvelvollisuuden ulkopuolelle ne 
tilaajan vaatimukset, jotka eivät perustu sopimusasiakirjoista ilmeneviin määräyk-
siin ja joita huolellinen urakoitsija ei ole urakkahinnassa voinut rakennusalalla 
yleisesti noudatettavan käytännön perusteella ottaa ennakkoon huomioon. Ura-
koitsijalta edellytetään huolellisuutta ja sitä, että hän noudattaa rakennusalalla 
yleisesti vallitsevaa käytäntöä.  
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija on velvollinen huo-
lehtimaan, että rakentamisessa noudatetaan säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa. 
Kuitenkin jos tilaajan toimittamat suunnitelmat eivät vastaa säädöksiä, urakoitsija 
on pääsääntöisesti oikeutettu lisäkorvaukseen jos määräysten täyttäminen aiheut-
taa sellaisia kustannuksia, joita tarjouslaskenta-asiakirjoista ei ole voitu havaita. 
Sama pätee, jos rakentamista koskevat säännökset muuttuvat työn aikana ja tästä 
aiheutuu, ettei urakoitsija selviydykään urakasta alun perin laskemillaan kustan-
nuksilla. Urakoitsijalle suoritettava korvaus määräytyy näissä tapauksissa muutos-
töitä koskevien sääntöjen mukaan. Sen seikan todistaminen, että urakoitsijan olisi 
pitänyt havaita sopimusta tehtäessä, etteivät suunnitelmat vastaa viranomaismää-











3 RAKENNUSTYÖMAAN ORGANISAATIO 
Hankkeen toteutus työmaalla edellyttää useiden eri tekijäryhmien yhteistoimintaa, 
suunnittelua ja valvontaa. Ryhmien suuruuteen ja määrään vaikuttaa työn suori-
tusorganisaatio ja laajuus (Kuvio 4.). 
Tämän lisäksi työmaalla vaikuttavat työsuojelulainsäädännön edellyttämä organi-
saatio sekä työehtosopimusten valvontaa hoitava luottamusmiesorganisaatio, jotka 
pitävät yhteyttä työmaan ylimpään johtoon ja toisaalta oman alan viranomaisiin. 
/4,17/ 
 
Kuvio 4. Rakennustyömaan organisaatio. /4,18/ 
3.1 Yhteistoiminta 
Toteuttaminen edellyttää useiden osapuolten yhteistyötä. Näitä osapuolia ovat ra-
kennuttaja, rakentaja, suunnittelijat ja viranomaiset.  
Yhteistyö viranomaisten kanssa toteutuu näiden suorittamissa työmaan tarkastuk-




Tarkastuksia suoritetaan, kun jokin osapuoli niitä pyytää, ja niistä tehdään pöytä-
kirjaan tarpeelliset merkinnät työn jatkamista varten. 
Muiden osapuolten kesken yhteistyötä toteutetaan ns. työmaakokouksissa, joita 
pidetään määräajoin ja joissa selvitetään kaikki työn aikana vastaan tulevat joko 
rakennuttajan tai rakentajan kannalta selvitystä vaativat asiat. Kokoukseen osallis-
tuu rakennuttaja edustajien lisäksi kaikkien urakoitsijoiden edustajat (Kuvio 5.). 
Kokouksessa sovitaan asioiden ratkaisutavasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista 
lisäkustannuksista. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, josta jäljennös toimitetaan 
kaikille osapuolille, myös niille, jotka eivät olleet läsnä kokouksessa. /4,18/ 
  
Kuvio 5. Työmaakokouksen osanottajat. 
3.2 Tyypilliset tuulivoimahankkeen osapuolet 
Tuulivoimahanke toteutetaan usein osaurakkana tai jaettuna urakkana, jolloin ra-
kennuttaja hankkii urakoitsijat eri osa-alueille, kuten maanrakennus, suunnittelu, 
laitevalmistus, sekä pääurakointi. Rakennuttaja palkkaa myös konsultin, joka val-
voo työn kulkua, jollei sitä itse osaa valvoa. Sivu-urakat alistetaan alistamissopi-





Kuva 1. Tuulivoimalan pääkomponentit. 
Laitevalmistaja ottaa usein hoitaakseen perustuksista ylöspäin olevan osan, eli 
tornin pystytyksen, konehuoneen, lapojen ja roottorin asennuksen (Kuva 1.). 
Maanrakennusurakoitsija hoitaa alueen raivaus- ja tietyöt, sekä perustamispaikko-
jen pohjatyöt. Perustus urakoitsija hoitaa perustusten raudoituksen sekä perustus-
ten betonoinnin. Tuulivoimalan liittämisen sähköverkkoon ja muut tarvittavat 




3.3 Pääurakoitsijan valinta 
Rakennuttaja selvittää ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä, mahdolliset urakoitsi-
jat, joilla on kokemusta ja taitoa suorittaa kyseinen urakka. Urakoitsijan valintape-
rusteina on joko hinnaltaan edullisin tai tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous. Käytettäessä suunnittelua sisältäviä urakkamuotoja muodostaa suunnitte-
luratkaisu ja sen laatu myös osan urakoitsijan valintaperustetta. 
Kokonaistaloudellista edullisuutta käytettäessä urakkaohjelmassa on ilmoitettava, 
mitkä ovat ne osatekijät ja niiden painoarvot, joilla edullisuutta arvostellaan. Sa-
moin suunnitteluratkaisun arviointikriteerit ja painoarvot on ilmoitettava jo tar-
jouspyyntövaiheessa, jotta tarjoajat voivat kohdistaa erityistä huomiota niihin 
seikkoihin, joita tilaaja pitää tärkeänä 
Tarjousten keskinäistä asemaa vertailtaessa laaditaan usein taulukko, jossa esite-
tään mm. urakoitsijoiden hinta, hintaerittelyt, mahdolliset poikkeamat urakkaoh-
jelmasta, yksikköhintaerittelyt jne. Tarjousten käsittelyn yhteydessä on viimeis-
tään selvitettävä tarjouksen tekijän tekninen suorituskyky sekä taloudellinen ase-
ma. Käytettäessä tarjousten hankinnassa ns. rajoitettua menettelyä, tarjoajien tek-
ninen ja taloudellinen tilanne on syytä selvittää jo ennen tarjouspyynnön lähettä-
mistä. /5,57/ 
Rakennuttaja voi urakoitsijan valinnassa käyttää myös pisteyttämisjärjestelmää. 
Pisteyttämisjärjestelmässä urakoitsijat laitetaan järjestykseen esimerkiksi luotto-
luokituksen, referenssien, organisaation henkilökohtaisten referenssien ja laatujär-
jestelmien (RALA) mukaisesti. Jokaisesta aihealueesta saa esimerkiksi 10 pistettä 
maksimissaan, ja eniten pisteitä saanut urakoitsija valitaan. 
3.4 Työmaan johtovelvollisuus 
Työmaan johtovelvollisuus tarkoittaa toimintaa, jolla ohjataan ja koordinoidaan 




Työmaan johtovelvollisuus on pääsääntöisesti pääurakoitsijalla. Johtovelvollisuus 
voi vaihtoehtoisesti kuulua urakkasopimuksen kaupallisissa asiakirjoissa mainitul-
le muulle urakoitsijalle tai tilaajalle. Pääurakoitsijan johtovelvollisuus koskee vain 
niitä urakoita ja hankintoja, jotka on nimetty kaupallisissa asiakirjoissa. Näin ollen 
tarjouspyyntöasiakirjoissa ei riitä yleisluonteinen maininta johtovelvollisuudesta, 
vaan asiakirjoissa on yksilöitävä mitä sivu-urakoita ja hankintoja velvollisuus 
koskee. 
Tilaaja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista siinä tapauksessa, että johtovelvolli-
suuksista vastaavaa pääurakoitsijaa ei ole nimetty ja lisäksi niiden urakoiden osal-
ta, joista ei ole mainintaa tarjouspyynnön kaupallisissa asiakirjoissa. Mikäli pää-
urakoitsija joutuu hoitamaan nimeämättömien sivu-urakoiden ja hankintojen työ-
maan johtovelvollisuudet, on kyseessä lisätyö. 
Työmaan johtovelvollisuuteen kuuluvat asiat on lueteltu kaupallisissa asiakirjois-
sa ja rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa. Kaupallisissa asiakirjoissa johto-
velvollisuuksien lisäykset ja täsmennykset löytyvät yleensä urakkaohjelman koh-
dista suoritusvelvollisuudet ja työmaan hallinto. Rakennusurakan yleisten sopi-
musehtojen mukaan työmaan johtovelvollisuuksiin kuuluvat seuraavat velvolli-
suudet: 
 työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen 
 lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet 
 työmaan työaikataulujen laatiminen 
 työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus 
 työmaan vakuuttaminen 




Keskeisin työmaan johtovelvollisuuksiin liittyvä asia on vastaavan työnjohtajan 
(vastaavan mestarin) asettaminen. Työmaan yleisjohtamisen lisäksi johtovelvolli-
suuksista vastaavalle urakoitsijalle kuuluu mm. erityislainsäädännön tarkoittamat 
päätoteuttajien velvollisuudet. Kyse on tällöin erityisesti työsuojelulainsäädännön 
ja ympäristölainsäädännön asettamien velvollisuuksien täyttämisestä. 
Työmaan johtovelvollisuus liittyy läheisesti perinteiseen eri urakoitsijoiden väli-
seen alistamissopimukseen (RT 80271). Eri urakoitsijoiden vastuuta täsmennetään 
usein lisäksi urakkarajaliitteessä. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoitta-
vat sivu-urakoitsijan noudattamaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan ura-
koitsijan antamia sellaisia töiden järjestelyä ja yhteensovitusta koskevia ohjeita, 
jotka tähtäävät rakennustyön sujuvuuteen, turvallisuuteen ja häiriöttömyyden 
varmistamiseen. /5,70/ 
3.5 Rakentamisen valvonta 
3.5.1 1-luokan betonivalu 
Ensimmäisen luokan rakenteiden erityisvaatimuksia on esitetty betoninormeissa. 
1-luokkaan kuuluvan rakenteen valmistajalla tulee olla kirjallisesti kuvattu laa-
dunvarmennusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että kapasiteettia pienentävät rau-
doituksen ja betonipoikkileikkauksen mittapoikkeamat ovat enintään 30mm mas-
siivisessa valussa. Jokaista valua varten tehdään yksityiskohtainen betonityösuun-
nitelma, josta tulee ilmetä vähintään: 
 muotit ja niiden tukirakenteet 
 raudoitus 
 betoniosien jako 




 betonointimenetelmä, betonin siirrot, tiivistäminen, betonointinopeus, työ-
saumat 
 aikataulu, betonimenekki, työnjohto, henkilövahvuus, työvuorot, varautu-
minen häiriöihin, kokeiden vaatimat toimenpiteet 
 jälkihoito, lujuuden ja muiden ominaisuuksien kehityksen seuranta, muot-
tien ja tukirakenteiden purkaminen 
 talvityöhön, lämpökäsittelyyn ja erityismenetelmiin liittyvät toimenpiteet. 
Kaikista työvaiheista pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan betonityösuunnitelman 
mukaiset laadunvalvontatoimenpiteet. Paikalla valettujen rakenteiden raudoituk-
sen tarkastamisesta laaditaan myös erillinen pöytäkirja. /6,136,148/ 
3.5.2 Tilaajan valvonta 
Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulee jokaiseen rakennushankkeeseen luoda 
toimiva valvontaorganisaatio. Organisaation muodostamiseen vaikuttavat ennen 
kaikkea urakkamuoto ja urakkaohjelman erityismääräykset sekä urakan laajuus- ja 
vaikeusaste, aikataulu ja urakoitsijan oma laadunvalvonta. Tilaaja voi tehdä val-
vonnan omana työnä tai teettää osittain tai kokonaan ulkopuolisella konsulttiyri-
tyksellä. 
Tilaajaorganisaation tehtävänä on ratkaista työn aikana urakkaa koskevat asiat 
omien valtuuksiensa puitteissa. Nämä valtuudet eli tilaajaa sitovien päätösten te-
ko-oikeus tulee ilmoittaa kirjallisesti urakoitsijalle. Tärkeimmät valtuutusta kos-
kevat asiat liittyvät taloudelliseen päätöksentekoon kuten lisä- ja muutostöihin. 
Lisä- ja muutostöiden tilaamisesta onkin urakkasopimuksessa yleensä omat erilli-
set maininnat. 
Tilaaja asettaa urakkasuoritusta valvomaan tähän tehtävään pätevät valvojat. Val-
vonnan ensisijaisena tarkoituksena on varmistua, että urakoitsijan suoritus vastaa 




että urakoitsija noudattaa hyvää rakennustapaa, viranomaismääräyksiä, lakeja ja 
asetuksia. Lisäksi valvonnan avulla pyritään ennalta ehkäisemään virheiden ja on-
gelmien syntyä antamalla suunnitelmia täydentäviä ja täsmentäviä ohjeita. 
Valvojan valtuudet urakoitsijan suuntaan määritetään urakka-asiakirjoissa. Valvo-
jan oikeuksiin ei kuulu ilman erillistä valtuutusta, määrätä tai sopia muutoksia 
urakkaan. Tilaajan valvojalla on oikeus tehdä tarkastuksia työsuorituspaikoissa ja 
rakennustarvikkeiden ja -osien valmistuspaikoissa. Valvonta voi olla luonteeltaan 
tarkastavaa ja kokeisiin ja mittauksiin perustuvaa. Valvontatyössä valvoja voi li-
säksi käyttää apuna urakoitsijan omia mittaus. ja tarkastustietoja. 
Valvojan valvontaa täydentää suunnittelijoiden tekemä valvonta, joka on luonteel-
taan asiantuntija valvontaa. Suunnittelijan valvontatehtäviin kuuluu yleensä suun-
nitelmien toteutumisen seuranta ja suunnitelmia täydentävien ja tulkitsevien tek-
nisten ohjeiden anto. Suunnitelmien muuttamisoikeutta suunnittelijalla ei ole ja 
mallitöiden hyväksyminen edellyttää erillistä valtuutusta. 
Rakennustyön valvojalle ei ole lakiin eikä viranomaisvaatimuksiin perustuvia pä-
tevyysvaatimuksia mutta rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät, että 
hänellä on tehtävän edellyttämä ammattipätevyys. Valvontatyön menestyksekäs 
suoritus edellyttää valvonnalta seuraavien periaatteiden noudattamista: 
 Valvojan tulee perehtyä hyvin urakka-asiakirjoihin saadakseen selkeän kä-
sityksen halutusta työn lopputuloksesta. 
 Valvojan tulee suunnitella valvontatyönsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi. 
 Valvojan tulee toimia työmaalla yhteistyötä edistävästi ja pyrkiä luomaan 
hyvä yhteishenki hankkeen eri osapuolten välille. 
 Valvojan tulee ilmoittaa havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle virheiden 
minimoimiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi. Asioihin tulee pyrkiä puuttu-




 Valvojan tulee antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopimusasia-
kirjojen selventämistä koskevia ja työnsuoritukseen liittyviä ohjeita. Val-
voja ei kuitenkaan saa johtaa työtä urakoitsijan puolesta. 
Tilaajan valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuu-
ta, paitsi jos tilaaja on laiminlyönyt vakavaa laatuvirhettä koskevan huomautuk-
senteon. Todistamisvelvollisuus vastuun siirtymisestä tilaajalle on kuitenkin ura-
koitsijalla. Havaitessaan virheen tilaajan valvojan on huomautettava asiasta ura-
koitsijalle ja urakoitsijan on korjattava virhe viipymättä. /5,61/ 
3.5.3 Viranomaisvalvonta 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetusten ja rakentamismääräysten 
säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa ovat rakentamista kos-
kevat vaatimukset, joiden tarkoitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vä-
himmäistaso. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ovat näitä koskevat tar-
kemmat määräykset. Viranomaisvalvonta koskee vain sellaista rakentamista ja 
muita toimenpiteitä, jotka edellyttävät rakennuslupaa tai hyväksyntää. Valtaosa 
maa- ja vesirakentamisesta on siten viranomaisvalvonnan ulkopuolella. 
Kunnallisia rakennusvalvontaviranomaisia ovat rakennuslautakunta ja rakennus-
tarkastaja. Rakennuslautakunta on kunnallinen lakisääteinen lautakunta, jota kos-
kevat kunnallislain säännökset. Varsinaisen rakennustyön valvonta kuuluu koko-
naisuudessaan rakennusvalvontavirastolle, minkä lisäksi virasto huolehtii ns. jat-
kuvasta valvonnasta. Pakkokeinojen käyttö kuuluu rakennuslautakunnalle. Virasto 
saa keskeyttää myös säännösten vastaisen rakennustyön. Rakennuslautakunnan ja 
rakennusvalvontaviraston keskinäinen työnjako määräytyy tarkemmin kunnallis-
ten johtosäännösten perusteella. 
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät voidaan jakaa varsinaisiin rakennusval-
vontatehtäviin ja neuvontatehtäviin. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisten teh-
tävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huoleh-




valvonnan tarkoituksena on ennalta ehkäistä rakennusvirheitä sekä tukea sellaisia 
käytäntöjä, joilla edistetään hyvää rakennustapaa. 
Viranomaiset valvovat rakentamista sekä rakennuslupamenettelyn että rakennus-
aikaisen valvonnan avulla. Rakennustyön aikana viranomaiset tekevät pohja-, ve-
si-, ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksia. Näiden lisäksi rakennusluvassa voidaan 
määrätä suoritettavaksi muitakin katselmuksia. Viranomaisten tarkastukset ja kat-
selmukset eivät sinänsä osoita kohteen olevan urakkasopimuksen mukaisessa 
kunnossa, sillä näiden tarkastusten tarkoituksena on varmistua siitä, että rakennus-
työt on tehty viranomaisten määräyksiä ja turvallista rakennustapaa noudattaen. 
Rakennusluvassa voidaan määrätä pidettäväksi myös erillisen aloituskokous. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi hake-
muksesta sopia tietyn osan viranomaisvalvontaa rakennuttajan itsensä hoidetta-
vaksi ns. rakennuttajavalvontana. Edellytyksenä on, että rakennuttaja esittää val-
vonta suunnitelman, jossa esitetään selvitys rakennushankkeesta, rakennuttajasta, 
tämän käyttämästä valvontaorganisaatiosta ja asiantuntijoista sekä rakennustyön 
suorittajista ja vastuullisesta työnjohdosta siltä osin kuin nämä ovat hakijan tie-
dossa. Hyväksyessään rakennuttajavalvontaa koskevan hakemuksen rakennuslai-
takunta päättää, miltä osin viranomaisvalvontaa ei suoriteta. Rakennuttajavalvon-
taa ei kuitenkaan sallita asuinrakennuskohteissa. Rakennusvalvontaviranomaisen 
tehtävänä on yleisesti seurata rakennuttajavalvontaa työn aikana. Hyväksytty ra-
kennuttajavalvonta ei supista rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaa tarvitta-
essa puuttua luvanvastaiseen tai epätyydyttävään rakentamiseen. /5,62/ 
Rakennuttaja palkkaa edustajakseen rakennustyömaalle oman valvojansa, jonka 
tehtävänä on valvoa urakoitsijoiden työsuorituksia ja olla muutenkin rakennutta-
jan edustajana ja edunvalvojana työmaalla. Valvojalle on annettu tietyissä rajoissa 
oikeus hyväksyä muutoksia ja antaa ohjeita niin, että työt voivat jatkua saumatto-
masti. Niissä tapauksissa, joihin valvojan valta ei riitä, hänen on viipymättä haet-
tava päätös muutoksien tai lisätöiden tekemiseen. Valvojan tehtävänä on todeta 




sidottujen maksupostien maksukelpoisuus ja hyväksyä niiden maksaminen ura-
koitsijalle. Lisäksi valvoja toimii linkkinä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja ra-
kennuttajan välillä. 
Rakennuttajan ja rakentajan välisen yhteistoiminnan lisäksi suorittavat eri viran-
omaiset työn aikana tarkastuksia ja katselmuksia. Niiden tarkoituksena on varmis-
taa, että rakennustyö suoritetaan lupaehtojen ja rakentamisesta annettujen erilais-
ten määräysten mukaan. Tällaiset tarkastukset on työmaan vastaavan mestarin ti-
lattava asianomaiselta viranomaiselta rakennustyön edistymisen mukaan. 








 koneteknillisten töiden tarkastukset. 
Suunnittelijoiden suorittamia oman alansa valvontaa tapahtuu työmaakokousten ja 
rakennuspaikalla suoritettavien tarkastusten avulla siten kuin niistä sovitaan. 
Tavallisimmat rakennustyöhön osallistuvat suunnittelijat ovat: 
 pääsuunnittelija (arkkitehti) 




 LVI-töiden suunnittelija 
 sähkötöiden suunnittelija. 
Suunnittelija on yleensä vastuussa siitä, että tehdyt suunnitelmat ovat voimassa 
olevien määräysten mukaisia ja että työmaalla tehdään työtä suunnitelmien mu-
kaan. Hänellä on oikeus omalta osaltaan antaa määräyksiä virheellisyyksien kor-
















4 ESIMERKKIKOHTEEN TOTEUTUS 
4.1 Torkkolan tuulivoimapuisto 
Valmistuessaan Torkkolan tuulivoimapuisto on yksi Suomen suurimmista energi-
antuottokyvyllä mitattuna. Torkkolan tuulivoimapuiston valmistuminen lisääkin 
Suomen tuulivoimatuotantoa viidenneksellä. Tuulivoimapuisto tuottaa 150 000 
MWh sähköä vuodessa, mikä vastaa lähes 10 000 sähkölämmitteisen omakotita-
lon vuosikulutusta. 
Tuulivoimapuiston pinta-ala on noin 1000 hehtaaria ja se koostuu yli 200 palstas-
ta. Lähin asutus sijaitsee noin 1,6 kilometrin päässä tuulivoimala-alueesta. Alueel-
la on noin 130 maanomistajaa, joista suurimman osan kanssa on tehty vuokraso-
pimukset turbiinipaikoista ja tuulenottoalueista. 
Tuulivoimapuisto sijaitsee Kyrönjoen eteläpuolella Vähässäkyrössä (Kuva 2.). 
Tuulivoimapuistossa on 16 voimalaa, jotka ovat teholtaan 3,3MW. Voimaloiden 
kokonaisteho on 52,8 MW ja vuosituotanto on 150 000 MWh. Tuulivoimaloiden 
napakorkeus on 137 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Tuulivoimapuiston 
arvioitu valmistumisaika on 2015 kesään mennessä. 
Tuulivoimaloiden perustusten raudoitustoimittajana on Peikko Oy, joka on yhteis-
työssä Ramboll Oy:n kanssa suunnitellut perustukset ja raudoitukset. Itse raudoi-
tustyöt on tehnyt BH-Infra Oy aliurakkana Peikko Oy:lle. WasaCon toimi perus-
tusten betonoijana ja SSTH Lattiat Oy toimi WasaConin aliurakoitsijana ja hoiti 
perustusten pinnan hierron ja perustuksen käsittelyn jälkihoitoaineella. 
Maanrakennustyöt Torkkolassa on tehnyt Risberg Oy, ja sähkötyöt Ravera Oy. 
Laitevalmistaja Vestas Oy, hoiti tuulivoimaloiden pystytyksen ja asentamisen 
käyttökuntoon. Laitteiden kytkennän sähköverkkoon suorittaa Fingrid Oyj, joka 
on valtion sähköverkon suunnittelija, ylläpitäjä ja kehittäjä. EPV oli myös palkan-






Kuva 2. Torkkolan tuulivoimapuisto 
4.2 Hankkeen osapuolet ja organisaatio 
Hankkeen rakennuttajana on EPV Oy, WasaCon Oy sai pääurakoitsijan urakan 
urakkakilpailun perusteella, mikä järjestettiin 2014 alkuvuodesta. 
Tämä tuulivoima hanke eroaa tavanomaisesta rakennushankkeesta, sen organisaa-
tion osalta suuresti. Maanrakennusurakoitsija toimi aluksi hankkeen pääurakoitsi-
jana, suorittaessaan maanrakennusurakan ensimmäistä vaihetta (Kuvio 5.). Tämän 
jälkeen WasaCon saapui työmaalle, ja otti pääurakoitsijan roolin itselleen, mihin 
sisältyi valu-urakan lisäksi: työmaan johtovelvollisuudet, joihin kuului työmaan 
hallinto ja johto, vastaavan työnjohtajan asettaminen ja velvollisuudet, päätoteut-
tajan velvollisuudet, kuten työmaakokouksien järjestäminen, työmaapäiväkirjan 
ylläpitäminen, sekä omien työntekijöiden työturvallisuudesta huolehtiminen, työ-
aikataulun tekeminen yhteistyössä tilaajan, suunnittelijoiden sekä muiden urakoit-
sijoiden ja hankkijoiden kanssa, töiden järjestely koordinoiminen ja yhteensovit-
taminen. WasaConin ottaessa pääurakoitsijan roolin työmaalla, maanraken-
nusurakka ja sähkötyöt alistettiin pääurakan alle. Urakkaneuvotteluissa sovittiin, 
että kaikki urakoitsijat vastaavat omasta laadunvalvonnastaan, toteutuksestaan ja 
työturvallisuudestaan (Kuvio 6.). 
Hankkeen töiden ollessa tuulivoimaloiden pystytystä vaille valmiita, laitevalmis-
taja Vestas Oy otti pääurakoitsijan roolin ja vastuut itselleen. Vestas Oy:n asenta-




Monien eri urakoitsijoiden toimiessa samalla työmaalla eri urakoissa, urakoiden 
väliset rajat tulee olla hyvin kaikille selvillä. Torkkolassa urakoitsijoiden välisiä 
katselmuksia ja kohteiden luovutuksia ja vastaanottoja suoritettiin, jokaisen koh-
teen osalta aina kun se oli ajankohtaista. WasaCon vastaanotti perustuspaikan, kun 
pohjatyöt oli tehty, pohja oli suora ja oikeassa korossa. Luovutus eteenpäin tapah-
tui, kun perustus oli jälkitöiden jälkeen peitelty. Rakennuttajan velvollisuuteen 
kuului ainoastaan tarkemittaukset ja peruspulttien paikkojen mittaukset. /8;9;13/ 
 






Kuvio 6. Torkkolan tuulivoimapuistohankkeen organisaatiokaavio, perustustyö-
vaiheessa. 
 
Kuvio 7. Torkkolan tuulivoimapuistohankkeen organisaatiokaavio, laiteasennus-
vaiheessa. 
4.3 Aikataulutus, logistiikka ja työjärjestys 
Aikataulutukseen ja työjärjestykseen vaikuttivat suurimmalta osalta maanraken-




rituksensa ja louhi toisilta perustamispaikoilta louhetta, ja kuljetti sitä tarvittaviin 
perustuspaikkoihin. Maanrakennusurakoitsija oli laatinut oman aikataulunsa ja 
työjärjestyksensä toteuttaessaan urakkaa. Tilaajan aikataulu- ja työjärjestyssuunni-
telma erosi täysin maanrakennusurakoitsijan aikataulusta, joten WasaCon laati 
uuden aikataulun ja työjärjestyksen, yhteistyössä tilaajan, muiden urakoitsijoiden 
ja hankkijoiden kanssa. Hankkijoiden osalta tärkein seikka oli, että teräsvalmistaja 
Peikko Oy sai tiedon työjärjestyksestä vähintään 6 viikkoa ennen raudoitusten 
toimituspäivämäärää, jotta oikeat raudoitteet ovat oikeassa paikassa, oikeaan ai-
kaan. Peikolla oli alkuperäinen tilaajan suunnittelema aikataulu, joten heidän työ-
järjestyksensä muuttui myös täysin. Aikataulua saatiin lopulta kiristettyä alkupe-
räisestä, sillä työt ja hankinnat saatiin kaikkien osapuolten osalta synkronoitua yh-
teen paremmin kuin oli ajateltu. 
4.4 Pohjatutkimus 
Pohjatutkimuksella selvitetään maaperän ominaisuudet, jotta saadaan suunniteltua 
juuri oikeanlaiset perustukset ko. paikalle. Pohjatutkimuksella selvitetään tarvi-
taanko paikka paaluttaa vai voidaanko valaa maanvaraisella laatalla.  
Tuulivoimalan perustuksia suunnitellessa on suotavaa, että on tehty hyvä pohja-
tutkimus. Pohjatutkimus käsittää 5 pistettä; yksi keskelle tulevaa perustusta ja 4 
perustuksen kehälle. Pohjatutkimus toteutetaan painokairauksella tai heijarikaira-
uksella, kun tiedetään kantavan pinnan olevan syvällä. Kairaus tehdään riittävän 
syvälle eli n.5metriin kantavaan moreeniin.  Kallion ollessa lähellä pintaa kairaus 
tehdään porakonekairauksella noin 5 metriin kallioon. 
Tämän lisäksi tehdään 1 tai 2 kairausta tulevalta nostopaikalta, jotta tiedetään nos-
topaikan kantavuus. Myös mahdollisilta teiltä voidaan tehdä kairauksia, jotta var-
mistutaan teiden kantavuudesta. 
Pohjatutkimuksessa voidaan selvittää myös maaperän kimmo-ominaisuudet, mut-
ta tämä on yleensä vain tarkistusseikka, sillä se ei vaikuta oleellisesti perustuksen 




4.5 Perustusten suunnittelu 
Ramboll on suunnitellut Peikko Groupin kanssa yhteistyössä Torkkolan perustuk-
set ja niiden teräsraudoitukset. Peikko on valmistanut ja toimittanut teräsrakenteet 
mutta laitevalmistaja Vestas on toimittanut pulttikehikot, jotka on suunniteltu pai-
kalle tuleviin tuulivoimaloihin (Kuva 3.). Raudoitteen runko koostuu ankkurointi-
pulteista, ankkurointi- ja asennusrenkaista, sekä pulttikehikosta (Kuva 4.). 




Kuva 4. Puolivalmis raudoitus. 
Perustuksen optimimuoto on suunniteltu siten, että betonia on juuri siellä, missä 
sitä tarvitaan. Momentin kapasiteetti on suuri kehän reunalla, kun taas momentti 
on suurin kehän keskellä. Tästä johtuu, että betonin paksuus on suurin kehän kes-
kellä ja pieni kehän ulkoreunalla. Pääasia on se, että betonia ja betonipaksuutta on 
siellä, missä sitä eniten tarvitaan.  
Kehän keskellä on pääraudoite, joka koostuu kahdesta kehälevystä ja niitä yhdis-
tävästä pulttikehikosta.  Pulttikehikko koostuu 32mm teräspulteista, joita on 216 
kpl/perustus. Pultit yhdistävät kehäraudoitteet perustuksen ylä- ja alaosassa (Kuva 
5.). 
Optimimuodon suunnittelussa tärkeä seikka on ollut myös, että muottia tarvittai-
siin mahdollisimman vähän. Perustuksen muoto on alun perin peräisin Amerikas-
ta, ja sitä on sovellettu Peikon suunnitelmissa. 
Raudoitteita mitoittavia seikkoja ovat myllyn koko ja siitä tuleva momentti sekä 
maaperän kantavuus. Tuulivoimalasta tuleva momentti ja maaperän kantavuus 
määräävät perustuksen halkaisijan, ja pulttiryhmän korkeus ja myllyn tyyppi mää-




Tuulivoimalan napakorkeus on suoraan verrannollinen momenttiin, mitä korke-
ampi voimala – sitä suurempi momentti.  
Suunnittelussa tarkastetaan perustuksen jäykkyys, tornin taivutusmomentti, leik-
kausvoima, halkeamaleveydet, betonin ja raudoituksen rasituskestävyydet, kaatu-
misvarmuus sekä putkitusten ym. vaikutus perustukseen.  
Torkkolassa tuulivoimaloiden paikoilla maaperän lujuuksia on kolmea erilaista, 
mikä johtuu pohjaveden korkeasta tasosta. Pohjaveden korkea taso keventää pe-
rustusta, joten näissä paikoissa perustukset ovat suuremmat. Perustusten koot 
Torkkolassa ovat 595, 624 ja 704 m
3
. Perustusten tilavuus sisältää betonin, raudoi-
tuksen ja putket kaapeloinneille. Betonointisuunnitelmissa ei betonimäärästä ollut 
vähennetty raudoituksia eikä putkia, joka kävi WasaConin hyödyksi, kun betonia 
kului vähemmän. 
Valussa betonin maksimi lämpötilaksi on asetettu 60 C°, mikä määräytyy semen-
tin sideaineiden lämpötilakestosta, joka perustuu betoninormiin. Sideaineilla on 
erisuuret lämpötilankestävyysarvot, eli mistä sideaineista betoni koostuu, niin pys-
tytään määrittämään betonin lämpötilakestävyys. Lämpötilan ylitys kasvattaa lu-
juuskadon riskiä. Jos kovettuvan betonin lämpötila nousee 80C° asteeseen, se tar-




Kuva 5. Valmis raudoitus. 
4.6 Betonitoimittaja 
Rudus Oy toimi Torkkolan tuulivoimapuiston perustusten betonitoimittajana. 
Betonityön aikana valussa oli mukana 2kpl pumppuautoa kuskeineen, ja 16–18 
betoniautoa toimittivat betonia paikalle kolmelta eri betoniasemalta. Vaasan 
betoniasema toimi päätoimittajana ja toimitti betonia valun alusta loppuun tehden 
aluksi K45-betonia ja lopuksi K55-betonia. Seinäjoen ja Kauhajoen betoniasemat 
toimivat Vaasaa tukevina asemina ja toimittivat betonia kolme kierrosta, eli kolme 
kertaa noutivat uuden betonikuorman. Yhteen kierrokseen aikaa kului n. 3 
tuntia/auto.  Kauhajoelta ja Seinäjoelta autoja oli 5 molemmista, ja Vaasasta 6–8 
autoa.  
Betoniasemien toiminta koostuu monesta eri vaiheesta. Ennen kuin betonia 
saadaan asemalta ulos, on betoniasemalle toimitettava betonin rakenneaineita 
kuten soraa, sementtiä ja lisä-aineita. Valun tapahtuessa yöllä, tarvitaan myös 
rakenneaineita täydennyksenä yöllä. Betoniasemalla täytyy olla yksi 
kauhakuormaaja lisäämässä rakenneaineita betonimyllyyn ja lisäksi tarvitaan 




Betonitoimitusten varmistamiseksi ja mahdollisten betoniasemien käyttökatkosten 
vuoksi, tulee tehdä varasuunnitelma, mikäli betonia ei jostain syystä saada 
asemalta ulos. Betonivara-asemat tulee määrittää jo betonointisuunnitelmassa. 
Torkkolan tapauksessa Seinäjoen betoniasema oli vara-asemana. 
Ennen kuin Torkkolassa käytetty betoni on päässyt tuotantoon asti, on sitä testattu 
betoniasemalla pienoismallien avulla, missä on pyritty testaamaan 
lämpötilankehitystä. 
Betonista otetaan näytteitä ja koekuutioita, sekä betoniasemalla että työmaalla. 
WasaCon ottaa koekuutiot, huolehtii säilytyksestä, ja tilaaja testauksesta. Tilaaja 
suoritti myös omaa valvontaa, ja otti omia koekappaleita. 
Ulkolämpötilan noustessa kesän edetessä, betonin suhteutusta muutettiin kuona-
aineiden osalta, millä saatiin maksimilämpötilaa alennettua. /12;13/ 
Kuva 6. Perustuksen betonoinnin työmaa. 
4.7 Perustusten betonointi 
Perustusten koot Torkkolassa ovat kooltaan 595, 624, ja 704m
3
. Lujuusluokka ja 




paikalla pitää olla 1-luokan betonityönjohtaja, joka Torkkolassa oli WasaConilta, 
sekä varalle tulee olla nimettynä toinen 1-luokan työnjohtaja. Valutyössä tarvitaan 
pumppukuskien lisäksi kokeneet työryhmät 1+1 ohjaamaan massan levitystä, sekä 
3+3 miestä tiivistämään massaa. Muotin ollessa täynnä tarvitaan 4 henkilöä pin-
nan hiertoon ja 3 henkeä jälkitöihin. Betonoinnissa käytetään sulkulaitteella varus-
tettua valuputkea tai letkua, jotta saadaan säännösteltyä massaa, ja vältetään beto-
nin roiskumista perustuksen yläpinnan teräksiin. Massan levittäjä huolehtii siitä, 
että putki on riittävän syvällä raudoituksessa, ettei betoni erotu liian suuren pudo-
tuskorkeuden seurauksena (Kuva 6.). 
Ennen betonityön aloitusta, edellisellä viikolla pidetään betonityön aloituspalave-
ri, johon urakoitsijat toimittavat vuorolistat miehistä. Listasta tulee ilmetä miesten 
tehtävät ja vastuut valun aikana. 
Betonointi aloitetaan pumppaamalla molemmilla pumpuilla muotin keskustaan 
niin paljon, että massaa saadaan kuljetettua kunnolla teräskehikon alimman kehän 
alitse, jotta kehän alaosa tiivistyy huolellisesti (Kuva 7.). Keskiosaa ja pulttikehi-
kon ulkopuolta noin 3 metriä pulttikehästä ulos kasvatetaan kerroksittain symmet-
risesti täyttäen 300–400mm kerroksin, 2–2,5 metrin korkeudelle samanaikaisesti 
tiivistäen kerroksia huolellisesti ja tasaisesti pulttiryhmän molemmin puolin. Täs-
sä vaiheessa kerroksen ulointa reunaa ei tiivistetä, jottei kerros lähde liikkumaan 
sivusuunnassa. Pulttikehän ulkopuolista rinnettä, muotin ulkoreunasta metrin 
ulospäin kasvatetaan perustusta kerroksittain, symmetrisesti kiertäen ja nauhamai-
sesti täyttäen. Tässä vaiheessa huolehditaan, että täyttö tapahtuu perustuksen ylä-
pinnan suunnan mukaisesti. Samanaikaisesti tiivistetään huolellisesti kerroksittain, 
ja tässä vaiheessa myös tiivistetään keskialueen ja reuna-alueen liitos huolellisesti. 
Kehän viimeinen betonitäyttö tehdään rakenteen ulkoreunasta kerroksittain täyttä-
en ylös ja sisällepäin, niin että betoni täytetään pintaterästen tasalle ja vähän yli-
kin. Keskustan kauluksen ollessa n. 600 mm oikeasta tasosta, vaihdetaan toiseen 
pumppuun K55-massa ja kauluksen, muotin, ja pulttikehän kohtaa aletaan aktiivi-




pitää, voidaan kauluksen keskiosaa täyttää kerroksittain ja pulttikehän alapinnan 
betoni tiivistetään ja kuljetetaan tiivistämällä keskeltä ulospäin, jotta pulttikehän 
varausympäristö on huolellisesti tiivistetty. Viimeiseksi keskiosa ja kaulus täyte-
tään betonilla, ja kauluksen pinnan tekeminen voidaan aloittaa. Kun yläpinta on 
hierretty, pinta suojataan jälkihoitoaineella ennen seuraavaa työvaihetta. Viimei-
senä työvaiheena betonipinnan teko aloitetaan ylhäältä alaspäin ketjumaisesti 3–4 
ketjussa kiertäen.  
Kuva 7. Betonoinnin aloittaminen. 
Työn edetessä tarkkaillaan muotin pitävyyttä, sähköputkien paikalla pysyvyyttä, 
pulttikehikoiden muodonmuutoksia, sekä raudoituksen suojaetäisyyttä ja tuentaa. 
Pintaa nostetaan tällä tavoin ylöspäin ja viistot yläpinnat betonoidaan täyteen va-
lun loppuvaiheessa. Betonityön edetessä on tärkeää, ettei massa pääse kierrosten 
välillä liiaksi jähmettymään, että massa pysyy yhtenäisenä. Betoni tiivistetään eri-




Tiivistäminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja tarkkailu työn aikana. On tärkeää, että 
letkumies laskee betonia vain, kun tiivistäjät ovat paikalla, ja pitävät hanan muu-
ten kiinni. Letkumiehen on myös tarkkailtava, ettei tule liian korkeita täyttöker-
roksia. Kerrokset tulee olla symmetrisiä ja tasaisia, sekä ulkoreunan tulee olla 
mahdollisimman jyrkkä. Betonin sitoutumisen alku on n. 190–300 min sekoituk-
sesta, mikä on betonin työstöaikaa (Kuva 9.). 
Kuva 8. Betonoinnin tiivistäminen. 
Koska valupaikka on haasteellisessa paikassa, eikä paikalla ole sähköverkkoa, 
tarvitaan paikalla sähkögeneraattori tuottamaan sähköä valaistukseen, sauvatäryt-
timiin, sekä muihin paikalla tarvittaviin sähkölaitteisiin. Paikalla tarvitaan myös 






Kuva 9. Betonointi lähes valmis. 
Valunopeus on parhaimmillaan 70 m
3
/h ja loppuvaiheessa 35 m
3
/h. Perustusten 
betonoinnit aloitettiin klo 18.00 ja hierto aloitettiin klo 03.00 ja se oli valmis klo 
06.00. Valut on suoritettu yöllä, sillä silloin on viileämpää ja sitä kautta betonin 
sitoutuminen on hitaampaa ja työstöaika on pidempi. Yöllä myös betonivalmista-




Kuva 10. Hiertoporukka työssä. 
Betonointi voidaan suorittaa, kun rakenteen ovat sulat. Lämpötila rajoittaa enem-
mänkin betonin valmistusta, kuin itse betonointia. Ulkolämpötilan noustessa yli 
25 asteen, betonin valmistusvaiheessa rakenneaineita on jäähdytettävä, ettei mas-
san lämpötila nousisi liian suureksi. Tästä syystä valuja ei tehty yli 25 °C ulko-
lämpötilassa. 
Voimakkaan sateen tullessa perustus tulisi peitellä pahimman sateen ajaksi, jolloin 
betonin eri aineosat eivät sateen vuoksi pääsisi erottumaan. Sääennustusta tulee 
seurata hyvin ennen valua, ja sateen todennäköisyys pitää olla hyvin pieni valun 
suunniteltuna ajankohtana. Sateen todennäköisyyden ollessa suuri, valupäivää 
siirretään tarpeen mukaan. 
Perustusten betonoinnin ollessa 15cm vajaa pinnasta, hiertoporukka aloitti pinnan 




Kuva 11. Valmiiksi hierretty perustus. 
4.8 Lämpötilan kehitys ja seuranta  
Lämpötila kehittyy erilailla perustuksen eri osissa. Lämpötilaa seurattiin 3 lämpö-
tila-anturilla; kehän ulkoreunalla, keskellä kauluksen pinnassa, sekä keskellä pult-
tiryhmän puolenvälin syvyydessä (Kuva 12.). 
Tilaajalla oli myös oma mittari keskellä perustusta pulttikehikon puolessavälissä. 
Lämpötilaero lämmön kehityksen aikana on maksimissaan 20 astetta perustuksen 
eri osissa. Lämpötilan maksimiarvo on määrätty betoninormissa. 
Perustuksen muoto tuo haasteita asetetulle maksimiarvolle, sillä perustuksen muo-
to on hoikka ulkokehältä ja massiivinen keskeltä. Oleellinen seikka lämpötilan 




Betonin lämpötilan noustessa yli 60 asteen, säänkestävän massan ominaisuudet 
heikkenevät. Rakennesuunnittelija määrittää maksimiarvot lämpötilalle ja lämpö-
tilaerolle perustuksen eri osissa. 
Betoninormissa on sanottu massiivivalusta ainoastaan seuraavaa: ”Massiiviset ra-
kenteet betonoidaan käyttäen tarkoitukseen sopivaa sementtiä sekä sellaista beto-
nin koostumusta ja sellaisia valmistusmenetelmiä, että rakenteen ominaisuuksille 
asetetut vaatimukset saavutetaan ja haittavaikutuksilta, mm. betonin halkeilulta 
vältytään.” /6/ 
Kuva 12. Lämpökäyrät. 
 
4.9 Jälkityöt 
Betonoinnin jälkitöihin sisältyy perustuksen käsittely jälkihoitoaineella (Kuva 
14.), peittely, sekä myöhemmin mahdollisten halkeamien injektointi. Peittely teh-
dään kosteudenhaihtumisen ja lämpötilaerojen tasaamisen vuoksi. Peittäminen oli 
etukäteen suunniteltu. Ruduksen tekemien lämpötilan kehityslaskelmien ja lämpö-




Kuva 13. 20mm lämpömaton lämmönjakautumissimulaatio. 
Ensimmäisissä valuissa peittely tehtiin kauttaaltaan 20 mm lämpömatolla ja pres-
sulla. Lämpötila kehittyi epätasaisemmin kuin oli suunniteltu. Keskellä perustusta 
lämpötila nousi nopeasti huippuunsa ja laski hitaasti, reunoilla lämpötila nousi 
nopeasti huippuunsa ja laski nopeasti. Tämän seurauksena muutettiin peittelyä 
seuraaviin perustuksiin. Perustus peiteltiin reunoilta 30 mm lämpömatolla n. 2 
metrin korkeuteen, ja muulla osuudella pelkällä pressulla (Kuva 15.). Kesän kuu-
mimpina päivinä aurinko lämmitti perustuksen yläosan niin kuumaksi, että sitä 
jäähdytettiin pumppaamalla perustuksen yläkaulus täyteen vettä. Jälkihoidon kes-
to, eli peitteen päälläoloaika määräytyi laskennallisen lujuuden saavuttaessa 70% 




Kuva 14. Jälkihoitoaineella käsittely. 








Torkkolan tuulivoimapuiston perustukset saatiin tehtyä ajallaan hyvin suunnitel-
lun toteutuksen avulla. Perustukset olivat valmiina aikataulun mukaisesti, ja tuuli-
voimaloiden pystytykset voitiin aloittaa suunnitellun mukaisesti ajallaan. Ongel-
makohdat saatiin ratkaistua hyvien vuorovaikutussuhteiden ja toimivan informaa-
tiovirran avulla eri osapuolten välillä. Pääurakoinnin tehtävät saatiin toteutettua 
hankkeen kannalta edullisesti, kaikkia osapuolia tyydyttävästi. 
WasaCon aikoo myös jatkossa osallistua tuulivoimapuistohankkeiden urakkakil-
pailuihin. 
5.1 Kehitysideat 
Kehitysideoita on ideoitu ajatellen jatkossa tulevia samantyyppisiä hankkeita. 
Ideoiden tarkoituksena on saada tulevien hankkeiden työnkulun selkeäksi eri osa-
puolten välillä ja pyrkiä vielä tehokkaampaan tuotantoon. 
5.1.1 Aikataulutus, logistiikka ja työjärjestys 
Pääurakoitsijana pysyy sama taho koko hankkeen ajan, jolloin pääurakoitsija hoi-
taa aikataulusuunnittelun ja työjärjestyksen suunnittelun. Hyvä vaihtoehto olisi, 
että rakennuttajan edustaja/projektijohtaja toimisi itse vastaavana työnjohtajana. 
Tässä tapauksessa tilaajalla olisi koko ajan hallinta kaikkeen, mitä työmaalla ta-
pahtuu. Rakennuttaja muutenkin on hankkeessa mukana alusta loppuun. Tällä ta-
voin ei tule sekaannuksia eri urakoitsijoiden aikataulujen välillä. Tärkeä seikka 
on, että informaatiovirta toimii eri urakoitsijoiden ja rakennuttajan välillä. 
5.1.2 Perustusten betonointi 
Kuitumassaa voisi käyttää perustuksen pinnassa, mikä ehkäisisi halkeamisten syn-
tymistä. Kuitumassassa mikrokuitua tai teräskuitua, mutta mikrokuitu on mahdol-




5.1.3 Betonoinnin jälkityöt 
Valujen edetessä jälkitöitä muutettiin suurimmaksi osaksi ainoastaan peittelyn 
osalta, mikä jatkossa toteutettaisiin samalla tavalla kuin viimeisimmissä valuissa, 
eli reunoilla 30mm eristematto kahden metrin korkeuteen, ja keskellä pelkkä pres-
su. 
5.1.4 Betonin lämpötilaseuranta 
Rakennesuunnittelijan ja tilaajan kanssa pitäisi sopia yhteistyössä mittauspisteiden 
paikat ennakkoon. Hyvä olisi myös päättää, millä matkalla lämpötilaeron maksi-
miarvo saa olla, sillä perustus on muodoltaan sellainen, että lämpöä syntyy 
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